

ZÁPIS a USNESENÍ**ze zasedání předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko dne 31. 3. 2022**

Úvodem jednání, které se konalo v sídle SVK Žďársko, bylo předsednictvo SVK Žďársko (P-SVK) informováno o činnosti K-SVK, o jednáních s členskými obcemi, VAS a dalšími subjekty ohledně příprav a realizací akcí SVK.

Následně byl projednán a schválen program zasedání, navržený kanceláří SVK Žďársko (K-SVK) - viz následující body 1.) – 13.).

Hlasovalo: 7 členů P-SVK – viz prezence; při rozdílném hlasování bude toto jmenovitě uvedeno.
Hlasování: Pro – Proti – Zdržel se

1.) Kontrola usnesení P-SVK ze dne 24. 2. 2022

P-SVK vzalo na vědomí plnění usnesení ze dne 24. 2. 2022 a uložilo pokračovat na dříve rozpracovaných úkolech, které trvají. 7 - 0 - 0

2.) Rozpočtové opatření č. 1. / 2022

P-SVK schválilo Rozpočtové opatření č. 1. / 2022, kterým se mění příjmy a výdaje rozpočtu SVK Žďársko na rok 2022 takto:

V příjmech: 18.215.159,21 Kč **Ve výdajích: 18.215.159,21 Kč** 7 - 0 - 0

3. a) Příprava 1. / 2022 valné hromady SVK Žďársko – pozvánka

P-SVK projednalo a vzalo na vědomí postup přípravy na svolání valné hromady SVK Žďársko na čtvrtek **28. 4. 2022 od 9.00 hodin** (od 08.30 h. prezence), do **Kina Vysočina ve Žďáru nad Sázavou** (ul. Brodská 1000/2 – hlavní vchod) a schválilo zaslání podkladů k valné hromadě (elektronicky) členskými obcemi k vyvěšení na jejich úřední desky. 7 - 0 - 0

b) Závěrečný účet a výsledek hospodaření za r. 2021

P-SVK projednalo, vzalo na vědomí a doporučilo k projednání a schválení valné hromadě SVK Žďársko závěrečný účet a výsledek hospodaření SVK Žďársko za rok 2021. 7 - 0 - 0

c) Audit hospodaření r. 2021

P-SVK projednalo, vzalo na vědomí a doporučilo k projednání a schválení valné hromadě zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření SVK Žďársko za rok 2021. Zpráva o přezkoumání hospodaření je: Výrok bez výhrady. 7 - 0 - 0

d) Stanovení členského příspěvku na r. 2023

P-SVK projednalo, vzalo na vědomí a doporučilo k projednání a schválení valné hromadě SVK Žďársko návrh na členský příspěvek na rok 2023, ve výši 100,- Kč na 1 obyvatele členské obce SVK Žďársko. Příspěvek je ve stejné výši jako v předchozích letech. 7 - 0 - 0

e) Odměny členům P-SVK a KK-SVK za r. 2021

P-SVK projednalo, vzalo na vědomí a doporučilo k projednání a schválení valné hromadě SVK Žďársko návrh na odměny členům P-SVK a KK-SVK za rok 2021 v celkové výši 500.000,- Kč. 7 - 0 - 0

f) Žádost obce Radňovice o vstup do SVK

P-SVK projednalo, vzalo na vědomí a doporučilo k projednání a schválení valné hromadě žádost obce Radňovice o vstup obce do SVK Žďársko, a to v návaznosti na usnesení P-SVK z 29. 4. 2021, bod 10. a). Starosta obce Radňovice bude na valnou hromadu přizván. 7 - 0 - 0

4.) Jmenování komise ke schválení účetní závěrky a inventarizace za rok 2021

P-SVK **schválilo** složení Komise pro schválení účetní závěrky a inventarizace za r. 2021 takto: KK-SVK: p. Antonín Váša;

P-SVK: Ing. Radek Zlesák, p. Michal Šmarda; náhradník Ing. Dagmar Zvěřinová

Jmenovaná komise je poradní skupinou, která doporučí schválení či neschválení účetní závěrky a inventarizace za r. 2021 předsednictvem SVK Žďársko. Jako pomocný člen (bez možnosti práva hlasování) této poradní skupiny je ustanovena předsednictvem také ekonomka SVK Žďársko. **7 - 0 - 0**

5.) Vyřazení majetku – dar Městu Velká Bíteš

VAS dopisem čj. ZR/767/2022-Mr podle čl. III odst. 5. „Smlouvy“ v platném znění oznámila majetek nepotřebný pro provoz vodovodu. Jedná se o stávající prameniště a ATS místní části Košíkov, která spadá pod město Velká Bíteš, které po vybudování přívodu pitné vody v rámci stavby „ID 3607 - Košíkov – novostavba vodovodu, napojení na vodovod Velká Bíteš“ jsou již nepotřebné pro provozování vodovodu v místní části Košíkov. V tomto prameništi bylo v minulosti obtížné dodržovat zákonné hygienické limity.

Inventární číslo	Název podle Evidence majetku	Pořizovací hodnota v Kč	Zůstatková cena účetní k 31. 12. 2021	Rok zařazení
MSZV9045230	Pozemek ATS Košíkov - p. č. 33/3	1 729,-Kč	Neodepisuje se	2003
MSZV9045240	Pozemek prameniště Košíkov - p. č. 92	12 411,- Kč	Neodepisuje se	2003
MSZV9045740	ATS Košíkov	187 546,- Kč	119 993,- Kč	2003
MSZV9045770	vodovod (dn90)	166 789,- Kč	106 742,- Kč	2003
MSZV9045800	studna	41 424,- Kč	26 497,- Kč	2003
MSZV9045810	studna	38 508,- Kč	24 586,- Kč	2003
MSZV9045820	přípojka NN elektroměru do ČS	1 763,- Kč	1 120,- Kč	2003
MSZV9045830	přípojka NN z ČS do studny	2 862,- Kč	1 810,- Kč	2003
MSZV9045840	oplocení prameniště Košíkov	62 891,- Kč	40 234,- Kč	2003

Tento majetek bude dle Stanov SVK vrácen Městu Velká Bíteš, a to formou daru. **7 - 0 - 0**

6.) Darovací smlouvy – dary pro SVK Žďársko

a) ČOV Křižanov

P-SVK **schválilo** převzetí daru od Městyse Křižanov, a to **ČOV Křižanov včetně ČS1, ČS2, ČS3 a ČSA + DZ**, vše majetek MIM.

Darování bylo schváleno zastupitelstvem dne 2.3.2022 usnesením č. 35/7/2022. **7 - 0 - 0**

b) Svratka – prodloužení vodovodu v ul. U Koupaliště

P-SVK **schválilo** převzetí daru od Města Svratka, a to stavbu **Svratka – prodloužení vodovodu v ul. U Koupaliště**.

Darování bylo schváleno zastupitelstvem dne 10.2.2022 usnesením č. 94.d). **7 - 0 - 0**

c) Žďárec – pasporty N172-174 vodovody a N175 kanalizace

P-SVK **schválilo** převzetí daru od Obce Žďárec, a to stavby **vodovodů – pasporty N172-174 a kanalizace – pasport N175**.

Darování bylo schváleno zastupitelstvem dne 31.1.2022 usnesením č. 5). **7 - 0 - 0**

7.) Smlouvy a Dodatky k SoD

a) Smlouva SIH/3/2022 - provozní řády vodovodů

P-SVK **schválilo**, na základě dohody s VAS, uzavření SoD č. SIH/3/2022 na vypracování provozních řádů vodovodů podle § 3c zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů v předepsaném rozsahu a předloží orgánu ochrany veřejného zdraví (KHS) ke schválení.

Cena do 1.000.000, - bez DPH, termín do 15. 12. 2022.

7 - 0 - 0

b) Smlouva SIH/2/2022 – „Žďár nad Sázavou – cementace zásobovacího řadu z oceli DN 300 a 500 - úsek ul. Bratří Čapků - ul. Nábřežní“ – in house kontrakt

P-SVK schválilo, na základě dohody s VAS, uzavření SoD č. SIH/2/2022 na realizaci akce „Žďár nad Sázavou – cementace zásobovacího řadu z oceli DN 300 a 500 - úsek ul. Bratří Čapků - ul. Nábřežní“ formou in-house kontraktu. Cena 5.455.011, - bez DPH, termín realizace 15. 5. - 15. 10. 2022. 7 - 0 - 0

c) Smlouva příkazní STP/21/2022 – „Inženýrská činnost na stavbách SVK“

P-SVK schválilo, na základě dohody s VAS, uzavření Smlouvy příkazní č. STP/21/2022 na „Inženýrskou činnost na stavbách SVK“. Cena do 1.000.000, - bez DPH, termín do 31. 12. 2022. 7 - 0 - 0

d) Dodatek č. 1 SoD/11/2022 „Bystřice n. P. – N VaK Forota IV.“

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „Bystřice n. P. – N VaK Forota IV.“, uzavření Dodatku č. 1 k SoD/11/2022 s firmou SPH stavby s.r.o. z důvodu administrativní chyby v prepisu ceny díla (5.297.318, - Kč bez DPH) z krycího listu položkového rozpočtu stavby. Správná částka je **5.297.381**, - Kč bez DPH. Ostatní ujednání se nemění. 7 - 0 - 0

e) Dohoda o součinnosti Město Nové Město n. M. – SVK

P-SVK schválilo uzavření Dohody o součinnosti mezi Městem Nové Město na Moravě a SVK ohledně částečné úhrady nákladů na údržbu a opravy účelové komunikace k ČOV na p. č. 3728/3 k. ú. Nové Město na Moravě a p. č. 732 k. ú. Nová Ves u NMNM. SVK uhradí finanční plnění ve výši 10.000, - Kč bez DPH / rok, počínaje r. 2022, za rok 2021 pak plnění ve výši 2.500, - Kč bez DPH na základě vystavené faktury. Jedná se o specifickou situaci, reagující na sousedské vztahy s vlastníky sousedních nemovitostí. 7 - 0 - 0

f) Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů – SVK

P-SVK schválilo uzavření Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů, tj. SVK – VDV Špinov-Buková, na který bude napojen vodovod nesusvazkové obce Olešenka. Jako přístupující je VAS, jakožto provozovatel vodovodu SVK. P-SVK zároveň zmocnilo předsedkyni předsednictva k uzavření této Dohody a pověřilo VAS jejím projednáním s vlastníkem souvisejícího vodovodu, tj. s obcí Olešenka.

Dále P-SVK vzalo na vědomí informaci VAS o provedení revize všech předávacích míst provozně souvisejících vodovodů a zmocnilo předsedkyni k uzavření těchto Dohod s těmi odběrateli, s nimiž nejsou Dohody uzavřeny. 7 - 0 - 0

g) Dodatek č. 2 k SoD 06/21/SOD/218 „Rokytno – novostavba vodovodu a kanalizace“

P-SVK schválilo žádost zhotovitele akce „Rokytno – novostavba vodovodu a kanalizace“ na uzavření Dodatku č. 2 k SoD 06/21/SOD/218 s firmou VHS Bohemia a. s. Brno na snížení ceny o - 268.105,49 Kč bez DPH (*vicepráce 130.393,98; méněpráce -398.499,47*) z důvodu menšího rozsahu prací oproti projektu – částečné prodloužení stoky SO 02, ale zkrácení stok SO 01 a SO 04. 100 % pro město Nové Město na Moravě. Ostatní ujednání se nemění město i stavební dozor souhlasí. 7 - 0 - 0

h) Dodatek č. 2 k SoD 597/2019 „Hamry nad Sázavou – kanalizace“

P-SVK schválilo, na základě žádosti poskytovatele dotace akce „Hamry nad Sázavou – kanalizace“, uzavření Dodatku č. 2 k SoD 597/2019 ze dne 9. 12. 2019 a Dodatku č. 1 ze dne 23. 3. 2022 se „Společností VHS stavby + 1. ŽPV + VHS Bohemia – kanalizace Hamry n/S“.

Předmětem Dodatku č. 2 je:

1. Článek IV. Smlouvy – Předmět díla se doplňuje v bodě 7. o nový text:

Předmět díla v části 1 se rozděluje na dotačně uznatelnou a neuznatelnou část. Dotačně neuznatelná část je specifikována v čl. 19.

2. Článek V. - Cena Díla a platební podmínky uvedené v čl. 19 se mění a nově zní takto: Cena díla (dále jen „Cena Díla“) činí 178.790.500,00 bez DPH a je rozdělena na část 1 ve výši 82.196.969,55 Kč bez DPH a na část 2 ve výši 96.593.530,45 Kč bez DPH.

Tyto rozdělené části díla jsou podrobně rozčleněny v Položkovém rozpočtu část 1 a Položkovém rozpočtu část 2, dále jen „Položkový rozpočet“, které tvoří volnou přílohu dodatku č.1. Cena části 1 Díla se nově dělí na dotačně uznatelné a neuznatelné náklady.

Dotačně neuznatelné náklady CELKEM: 11.407.741,53 Kč bez DPH

Dotačně uznatelné náklady CELKEM: 70.789.228.02 Kč bez DPH

Ostatní ujednání se nemění.

7 - 0 - 0

8.) Potvrzení rozhodnutí per rollam

Na základě Stanov SVK, jsou rozhodnutí P-SVK, jež byla přijata způsobem „per rollam“ za období 25. 2. - 30. 3. 2022 zanesena do dnešního zápisu takto:

a) odesláno 4. 3. 2022

1.) Protokol o výběru manažera akce: „**Radešín – ČOV**“ – manažer projektu

Nejlepší nabídka:

VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., Na Střezině 1079/10, 500 03 Hradec Králové Cena zakázky: **720.000,- Kč bez DPH**

Byly podány pouze dvě nabídky.

7 - 0 - 0

2.) V souladu s článkem 5, odst. 4 Směrnice určující postup při uzavírání smluv na plnění zakázek v režimu vertikální spolupráce byl schválen návrh na uzavření smlouvy na zakázku:

„Vodovodní přivaděč z VDJ Vídeň-Velká Bíteš-cementace úseku z LT DN300 v úseku VŠ Křižanov-odbočka VDJ Křižanov“,

kteřá byla P-SVK zařazena do seznamu investic dne 25.2.2021 a dne 25.11.2021 do finančního limitu pro rok 2022. V souladu s článkem 5, odst. 3 vedoucí manažer Reda Ifrah potvrdil, že byly naplněny zákonné podmínky pro podpis tzv. in-house zakázky.

7 - 0 - 0

b) odesláno 18. 3. 2022

Rozhodnutí o vyloučení vybraného dodavatele akce:

„Žďár nad Sázavou modernizace a intenzifikace ČOV“

kterým je „**Společnost ČOV Žďár**“, který je složen z vedoucího společníka Gardenline s.r.o., Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČ: 27263827 a společníka COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o, Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica, SR, IČ: 31631134.

Předsednictvo SVK schvaluje rozhodnutí o vyloučení vybraného dodavatele – viz příloha a současně pověřuje předsedkyni k podpisu tohoto rozhodnutí za zadavatele.

7 - 0 - 0

9.) Výběrová řízení

Akce Nejlepší nabídky od firem cena Kč bez DPH

a) „Bystřice n. P. – RV ul. Vírská, Pod Kaštany“

- hrazeno 70 % SVK, 30 % Bystřice n. P.
rozpočet 8.103.000,00 Kč bez DPH

Komise ve složení: Ing. Bláha, Ing. Sitař, J. Dubová – doporučuje:

I. pořadí: SPH stavby s.r.o., Bystřice n. P. 7.980.254,00 Kč bez DPH

II. pořadí: AQUASYS spol. s.r.o., Žďár n. S. 8.308.940,00 Kč bez DPH 7 - 0 - 0

Byly podány pouze dvě nabídky.

b) „Nové Veselí – R VaK ul. K Újezdu – úsek ul. Bohdalovská – ul. Střední“

- hrazeno 70 % SVK, 30 % Nové Veselí
rozpočet 5.548.692,15Kč bez DPH

Komise ve složení: MVDr. Křivánek, Ing. Bláha, Z. Vojta – doporučuje:

I. pořadí: AQUASYS s.r.o., Žďár n. S. 5.594.800,00 Kč bez DPH

II. pořadí: VHS Bohemia a.s., Brno 5.982.697,00 Kč bez DPH

III. pořadí: Žďárská plynářská a vodařská a.s. 5.989.583,93 Kč bez DPH 7 - 0 - 0

e) „Žďár n. S. - rekonstrukce ul. Santiniho“ - společné VŘ s městem,
z toho akce SVK „Žďár n. S. rekonstrukce kanalizace – ul. Santiniho“

- hrazeno 70 % SVK, 30 % Žďár n. S.; rozpočet 7.573.000, - Kč bez DPH

Komise ve složení: Ing. Bláha, M. Zástěrová, Ing. Neuer – doporučuje:

**I. pořadí: GREMIS s.r.o., cena zakázky celkem: 7.944.413,37 Kč bez DPH,
z toho SVK: 6.857.378,25 Kč bez DPH**

II. pořadí: AQUASYS s.r.o., Žďár n. S., celkem 8.146.000,00 Kč bez DPH

Byly podány pouze tyto dvě nabídky.

7 - 0 - 0

d) „Rozsochy – rekonstrukce vodovodů, SO 01 a SO 02“

- hrazeno 70 % SVK, 30 % Rozsochy; předpoklad. hodnota 5.877.571,50 Kč bez DPH

Komise ve složení: J. Smolka, Ing. Bláha, Z. Vojta – doporučuje:

I. pořadí: AQUASYS s.r.o., Žďár n. S. 4.978.900,00 Kč bez DPH

II. pořadí: SPH stavby s.r.o. Bystřice n. P. 5.348.756,00 Kč bez DPH

III. pořadí: 1. Žďárská plynářská a vodařská a.s. 5.979.016,00 Kč bez DPH

7 - 0 - 0

e) „Hlinné – novostavba vodovodu na p. č. 251, k. ú. Hlinné“ - hrazeno 100 % NMNM

Komise ve složení: M. Hemza, Ing. Bláha, Z. Vojta – doporučuje:

rozpočet 1.118.254,45 Kč bez DPH

I. pořadí: AQUASYS s.r.o., Žďár n. S. 1.148.600,00 Kč bez DPH

III. pořadí: 1. Žďárská plynářská a vodařská a.s. 1.219.102,05 Kč bez DPH

III. pořadí: VHS Bohemia a. s. Brno 1.650.650,00 Kč bez DPH

7 - 0 - 0

f) „Stavební úpravy SVK Žďársko – 4. etapa“ - hrazeno 100 % SVK, rozpočet 4.716.565,40 Kč bez DPH

Komise ve složení: Ing. Zvěřinová, Ing. Bláha, Z. Vojta – doporučuje:

I. pořadí: GREMIS s.r.o., V. Meziříčí 5.697.380,00 Kč bez DPH

II. pořadí: VHS Žďár n. S. s.r.o. 5.788.860,40 Kč bez DPH

III. pořadí: LS MONT s.r.o., Žďár n. S. 5.927.540,90 Kč bez DPH

7 - 0 - 0

10.) Seznam investic SVK Žďársko

P-SVK vzalo na vědomí ke dni 24. 3. 2022 aktualizovaný Seznam investic SVK Žďársko, který je přílohou tohoto usnesení.

7 - 0 - 0

11.) Žádosti členských obcí

a) „Horní Libochovná – NV nad hasičárnou“ – zařazení do seznamu investic

P-SVK schválilo, na základě žádosti Obce Horní Libochovná a doporučení VAS, zařazení do seznamu investic akce: „Horní Libochovná – novostavba vodovodu nad hasičárnou“. Dále schválilo společné výběrové řízení s obcí na zhotovitele celé akce „IS nad hasičárnou“. Projekt Ing. Charvát rok 2022, realizace r. 2022-2023.

7 - 0 - 0

b) „Nová Ves – OS 6 RD v Hádkách 2.etapa, NV a splašková K“ – změna názvu

P-SVK schválilo, na základě žádosti Obce Nová Ves u NMNM, změnu názvu v seznamu investic akce: „Nová Ves – OS 5 RD v Hádkách 2.etapa, NV a splašková K“ na název „Nová Ves – OS 6 RD v Hádkách 2.etapa, NV a splašková K“. Dále schválilo společné výběrové řízení s obcí na zhotovitele celé akce v 10-11/2022, realizace r. 2023.

7 - 0 - 0

c) „Pohledec – NVNK (TI pro výstavbu RD)“ – společné výběrové řízení

P-SVK schválilo, na základě žádosti Města Nové Město na Moravě, společné výběrové řízení na zhotovitele akce: „TI pro výstavbu RD v Pohledci“, z toho akce SVK Pohledec – NVNK (TI pro výstavbu RD)“. Zadavatel č. 1 NMNM – organizátor, zadavatel č. 2 SVK.

7 - 0 - 0

d) „Ruda – RV – kopec Hornák“ – zařazení do seznamu investic

P-SVK schválilo, na základě žádosti Obce Ruda a doporučení VAS, zařazení do seznamu investic akce: „Ruda – RV – kopec Hornák“. Projekt rok 2023, realizace r. 2024 společně s plánovanou stavbou splaškové kanalizace. Zároveň má Obec zájem, aby SVK na akci „Ruda – RV – kopec Hornák“ požádal o dotaci na Kraj Vysočina. 7 - 0 - 0

12.) Dohody o prostorovém uspořádání staveb**a) „SATT – Nová NGA síť SATT, NIO 14, část Jiříkovice“**

P-SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb – udělení výjimky společnosti SATT a. s. z prostorového uspořádání staveb pro stavbu „Nová NGA síť SATT, NIO 14, část Jiříkovice“. Předmětem smlouvy je umístění nových optických kabelových rozvodů – ochranných HDPE trubek do ochranného pásma stávajícího vodovodu ve vlastnictví SVK. VAS, jako provozovatel vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření zn. ZR/910/2022-Še ke stavbě za podmínky, že se dohodou SATT zaváže k úhradě nákladů, škod a újmy, které případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu vodovodu vzniknou. Platnosti dohoda nabude po odsouhlasení SATT. 7 - 0 - 0

b) „Oplocení rodinného domu čp. 25, Horní Rozsíčka“

P-SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb – udělení výjimky vlastníkovi rodinného domu čp. 25 Horní Rozsíčka z prostorového uspořádání staveb pro stavbu „Oplocení rodinného domu čp. 25, Horní Rozsíčka“. Předmětem je vybudování nového oplocení rodinného domu v ochranném pásmu stávajícího vodovodu. VAS, jako provozovatel vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření zn. ZR/581/2022-Še za podmínky, tj. že se dohodou vlastník tohoto domu zaváže k úhradě nákladů, škod a újmy, které případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu vodovodu vzniknou. Platnosti dohoda nabude po odsouhlasení vlastníkem domu č.p. 25 H. Rozsíčka. 7 - 0 - 0

c) „Novostavba rodinného domu čp. 91, Martinice – oplocení“

P-SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb – udělení výjimky vlastníkovi rodinného domu čp. 91 Martinice z prostorového uspořádání staveb pro stavbu „Novostavba rodinného domu čp. 91, Martinice – oplocení“. Předmětem je vybudování nového oplocení rodinného domu v ochranném pásmu stávajícího vodovodu. VAS, jako provozovatel vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření zn. ZR/836/2022-Še za podmínky, tj. že se dohodou vlastník tohoto domu zaváže k úhradě nákladů, škod a újmy, které případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu vodovodu vzniknou. Platnosti dohoda nabude po odsouhlasení vlastníkem domu č.p. 91 Martinice. 7 - 0 - 0

d) „Cyklostezka D1, Měřín-Velké Meziříčí“

P-SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb – udělení výjimky Městysu Měřín z prostorového uspořádání staveb pro stavbu „Cyklostezka D1, Měřín-Velké Meziříčí“. Předmětem je vybudování nové cyklostezky v ochranném pásmu stávající kanalizace. VAS, jako provozovatel vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření zn. ZR/872/2022-Še za podmínky, tj. že se dohodou Městys Měřín zaváže k úhradě nákladů, škod a újmy, které případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu kanalizace vzniknou. Platnosti dohoda nabude po odsouhlasení Městysem Měřín. 7 - 0 - 0

e) „Žďár n. S. 7 – Rekonstrukce komunikací –... stavební úpravy točny pro autobusy“

P-SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb – udělení výjimky Městu Žďár nad Sázavou z prostorového uspořádání staveb pro stavbu „Žďár n. S. 7 – Rekonstrukce komunikací – etapa 1, SO 101 stavební úpravy točny pro autobusy, SO 201 novostavba opěrné zdi a SO 801 vegetační úpravy“. Předmětem je mj. vybudování nové autobusové zastávky v ochranném pásmu stávajícího vodovodu. VAS, jako provozovatel vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření zn. ZR/387/2022-Še za podmínky, tj. že se dohodou Městy Žďár nad Sázavou zaváže k úhradě nákladů, škod a újmy, které

případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu vodovodu vzniknou. Platnosti dohoda nabude po odsouhlasení Městem Žďár nad Sázavou. 7 - 0 - 0

f) „Oplocení rodinného domu na p. č. 1366, k. ú. Radostín n. O – čp. 137“

P-SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb – udělení výjimky vlastníkovi rodinného domu na p. č. 1366 k. ú. Radostín nad Oslavou čp. 137 z prostorového uspořádání staveb pro stavbu „Oplocení rodinného domu p. č. 1366, k. ú. Radostín n. O – čp. 137“. Předmětem je vybudování nového oplocení rodinného domu v ochranném pásmu stávajícího vodovodu. VAS, jako provozovatel vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření zn. ZR/853/2022-Še za podmínky, tj. že se dohodou vlastník tohoto domu zaváže k úhradě nákladů, škod a újmy, které případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu vodovodu vzniknou. Platnosti dohoda nabude po odsouhlasení vlastníkem domu č.p. 137 Radostín nad Oslavou. 7 - 0 - 0

g) „Město Velká Bíteš – „Přístřešek autobusové zastávky – Vlkovská 2 a Na Valech“

P-SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb – udělení výjimky Městu Velká Bíteš z prostorového uspořádání staveb pro stavbu „Přístřešek autobusové zastávky – Vlkovská 2 a Na Valech“ – p. č. 3009/31 a 1342/23 k. ú. Velká Bíteš“. Předmětem je vybudování nových autobusových čekáren (ocelová konstrukce na patkách) v ochranných pásmech stávajícího vodovodu a stávající kanalizace. VAS, jako provozovatel vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření zn. ZR/874/2022-Še za podmínky, tj. že se dohodou Město Velká Bíteš zaváže k úhradě nákladů, škod a újmy, které případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu vodovodu nebo kanalizace vzniknou. Platnosti dohoda nabude po odsouhlasení Městem Velká Bíteš. 7 - 0 - 0

13.) Různé

a) Informace o vývoji projektu vybudování FVE ve vybraných areálech SVK

P-SVK vzalo na vědomí informaci Mgr. Ibraha o postupu a vývoji projektu vybudování fotovoltaických elektráren ve vybraných areálech SVK. 7 - 0 - 0

b) Dodatek č. 1 SoD – „Doplnění technologie ÚV Vír – projektant stavby“

P-SVK schválilo uzavření Dodatku č. 1 k SoD „Doplnění technologie ÚV Vír – projektant stavby“ z 18. 10. 2021, kterým se po vzájemné dohodě smluvních stran, tj. AQUA PROCON s.r.o. Brno a SVK snižuje cena celkem o -3.632.000,- Kč bez DPH a po předání dokončené projektové dokumentace pro společné stavební povolení bude tato SoD ukončena. 7 - 0 - 0

c) Informace o zajištění objektové bezpečnosti


P-SVK vzalo na vědomí informaci o využití výjimky v souladu se článkem 5 a 6 Směrnice určující postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve věci zajištění objektové bezpečnosti reagující na aktuální bezpečnostní rizika. K realizaci koncepčního projektu bylo po konzultaci s předsedkyní předsednictva přistoupeno také po získání informace ze strany VAS – nefunkční komunikace s 5 ČOV. 7 - 0 - 0

Další zasedání P-SVK se uskuteční v Kině Vysočina Žďár nad Sázavou 28. 4. 2022 po skončení valné hromady, v 05. / 2022 bude termín upřesněn - místo konání ÚV Mostišť a 23. 6. 2022 v Bystřici nad Pernštejnem.

Žďár nad Sázavou 31. 3. 2022
Zapsal: Z. Vojta

Svaz vodovodů a kanalizací

Žďársko
Vodárenská 2
591 01 Žďár nad Sázavou


.....
Ing. Dagmar Zvěřinová
předsedkyně předsednictva SVK Žďársko

PREZENČNÍ LISTINA

ze zasedání předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko,
konaného dne 31. března 2022 v sídle SVK Žďársko ve Žďáře nad Sázavou

Předsednictvo:

Ing. Dagmar Zvěřinová



Ing. Radek Zlesák



Michal Šmarda




Ivo Rohovský



Ing. Milan Vlček



Ing. arch. Alexandros Kaminaras



Zdeněk Pařízek



Ing. Karel Pačiska



Libor Pokorný



Kontrolní komise:

Antonín Váša



Ing. Jiří Danihel



František Mládek



Hosté:

Mgr. Reda Ifrah



~~AVES KACTREH~~

~~Ing. Karel Fuchs~~



Ing. Petr Bláha



Zdeněk Vojta



Jana Chalupová



Seznam investic SVK Žďársko

novostavby 2021

ID	Schvál.v P-SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad dle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Poznámka
2663	29.11.12	Nové Město na Moravě - K ul. Masarykova (odlehčení)	8 713	SoD	6 099	2 614	VI-20	VII-21	čeká se na vydání KS
			8 713		6 099	2 614			

novostavby 2022

ID	Schvál.v P-SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad dle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Poznámka
3933	19.12.19	Budeč - NV a NK pro OS 7 RD	1 740	SoD		1 740	IV-22	XI-22	SP 07/21
	17.12.20	Bystřice nad Pernštejnem - vdv přivaděč Lesoňovice		IZ			IX-22	IV-23	převedení investorství po vydání SP, posilovací vrt
3870	28.02.19	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Forota II.		IZ			VI-22	X-22	podklad pro obj. PD 07/19
3974	24.09.20	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Forota III.	2 004	PD		2 004	IV-22	VII-22	SP 10/21, vř 02/22
3975	24.09.20	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Forota IV.	5 297	SoD		5 297	III-22	X-22	SP 11/21, v realizaci
3995	17.12.20	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Rovinky		PD			VI-22	IX-22	SP 03/22
3749	26.08.21	Bystřice nad Pernštejnem - prodl. V+K na p.č. 3192/7	4 290	SoD		4 290	I-22	V-22	v realizaci
4001	28.01.21	Dobrá Voda - K a ČOV		IZ					Ing. Charvát - projektant
4021	29.04.21	Dolní Heřmanice- prodl.vodovodu do m.č. Oslava		IZ			VI-22	IX-22	PD je objednána
4153	27.01.22	Dolní Rožínka - NVNK lokalita Za parkem		IZ			IX-22	XII-22	společně vř, podklad pro obj. PD 02/22
3916	27.06.19	Hamry nad Sázavou - splašková kanalizace	4 387	IH	3 071	1 316	VIII-19		stavebně dokončeno - není zkolaudováno
2323	28.04.16	Hamry nad Sázavou - splašková kanalizace	178 791	SoD		178 791	IV-22	XI-23	SP 10/18, dotace 79,272 tis. Kč, TDI - API Brno
1981	03.09.15	Hlinné - kanalizace	39 290	SoD		14 243	III-21	VI-22	SP 01/18, v realizaci
4121	26.08.21	Hlinné - NV na p.č. 251	1 118	PD		1 118	VI-22	IX-22	požádáno o spol.povolení 02/22
4120	26.08.21	Jabloňov - NVNK lokalita Krajina 1		IZ			VIII-22	XII-22	po vyhotovení studie bude svoláno jednání SVK (VAS)+obec
	26.08.21	Jabloňov - NVNK lokalita Krajina 2		IZ					po vyhotovení studie bude svoláno jednání SVK (VAS)+obec
3462	24.11.16	Jívoví - IS a komunikace pro RD Jívoví, SO 302 vodovod	1 564	SoD		1 564	XI-21	VIII-22	v realizaci
3982	22.10.20	Kadolec - NVNK lokalita Výpustek		IZ			VI-22	IX-22	podklad pro obj. PD 11/20
3817	28.03.18	Kundratice - prodloužení vodovodu pro RD č.p. 54		IZ					100% hradí obec, PD objednána 05/18
4004	28.01.21	Lavičky - NVNK Čihadla	1 834	PD			V-22	VIII-22	SP 01/22
3878	28.02.19	Lavičky - výstavba IS, lokalita Za Školou, NVNK		IZ			V-22	VIII-22	podklad pro obj. PD 03/19
3959	24.05.20	Lavičky - NVNK lokalita Podolí	4 536	PD		4 536			SP 02/22
3714	23.02.17	Lavičky - splašková kanalizace		PD					DÚR na VAS 11/20
3935	26.11.20	Křižanov - zasíťování pozemků Na Zahrádkách		IZ			VI-22	IX-22	podklad pro obj. PD 12/20
4141	25.11.21	Kundratice - odkanalizování obce		IZ					v roce 2022 vypracovat studii
3733	27.04.17	Martinice - splašková kanalizace		IZ					převzetí inves. od obce po vydání ÚR
3883	19.03.19	Měřín - lokalita východ - komunikace a IS pro výstavbu RD	2 345	SoD		2 345	VIII-21	VI-22	SP 02/20, v realizaci
2676	25.02.21	Nedvědice - RVNK Žlibky II.		IZ			VI-22	IX-22	podklad pro obj. PD 03/21
3850	28.06.18	Nedvědice - vodovod za hřištěm	1 500	IZ		1 500	V-22	VIII-22	podklad pro obj. PD 12/18
3861	13.12.18	Netín - ČOV a spl.kanalizace (Netín, Zásaka, Zadní Zhořec)							přidělena dotace na PD KUJI
3922	31.10.19	Nižkov - V a spl. K pro OS RD Loučka 4.etapa 18 RD	3 011	SoD		3 011	I-22	IX-22	v realizaci
3990	26.11.20	Nové Veselí - OS RD Za Potokem II.etapa - dokončení, V+SK	1 787	SoD		1 787	IX-21	VIII-22	v realizaci
4008	25.02.21	Nové Město na Moravě - NV pro smuteční síň, ul. Malá		IZ			VI-22	IX-22	podklady pro obj. PD 03/21
3742	22.06.17	N. Město na M. - NVNK Centrum služeb a fernesel Soškova	12 611	PD		12 611			SP 09/19, spol. vř s městem, převedeno investorství na město

	30.09.21	Nové Město n. M. - studie odtok. poměrů dešťových vod		IZ			IV-22	VIII-22			
2750	29.08.13	Nové Město na Moravě - VDJ Slavkovice	9 267	PD	6 487	2 780	VI-22	X-22	požádáno o spol. SP 01/22		
3250	27.02.14	Oliš nad Oslavou - NK a napojení na ČOV VM	95 828	PD		95 828	IX-22	IV-23	ÚR 03/19, zahájeno stavební řízení 04/21		
4022	29.04.21	Oliš u Tišnova - prodl.vodovodu do m.č. Klokočí	690	IZ		690	IV-22	VIII-22	SP 10/21		
3877	28.02.19	Oliš u Tišnova - odkanalizování lokality SEVER		IZ			VI-22	IX-22	podklady pro obj. PD 04/19		
3994	17.12.20	Pohledec - NVNK (TI pro výstavbu RD)	6 623	PD			IX-22	XII-22	požádáno o spol.povolení 03/22		
3956	21.05.21	Radešín - ČOV	18 000	PD					SP 11/21		
4139	25.11.21	Radňoves - lokalita Radňoves (vodovod)		IZ			IX-22	XII-22	fin.100% obec		
3533	25.04.19	Rokytno - NVNK	4 691	SoD		4 691	VI-21	V-22	SP 04/21, v realizaci		
3931	24.02.11	Rozsochy - K a ČOV, SO 03 Kanalizace Blažejovice	5 974	SoD		5 974	VII-21	VII-22	odklad platby na rok 2022, v realizaci		
3489	30.09.21	Rozsochy		IZ			VII-22	XII-22	podklad pro obj.PD 12/21		změna názvu
4159	24.02.22	Rozsochy - NVNK Palírna		IZ							
3880	19.03.19	Rožná - novostavba vodovodu a kanalizace V Cihelně	2 188	SoD		2 188	VIII-21	V-22	SP 01/21, v realizaci		
3450	25.06.15	Rožná - novostavba vodovodu a kanalizace K Milasínu	10 070	PD		10 070	VI-22	IX-22	změna SP 11/20 prodl. SP do 07/27		
4009	25.02.21	Svatka - NVNK U Řivnáče	1 758	PD		1 758	VI-22	IX-22	SP 02/22, spol. vř		
3606	26.05.16	ÚV Mostišť - doplnění oplocení u retenčních nádrží	280	IZ	280				objednána PD 07/16		
3961	28.05.20	ÚV Vír - doplnění technologie		IZ			IV-22	VII-22	podklad pro vř na PD 07/20		pozastavení přípravy
4133	27.10.21	Velká Bíteš - NVNSK pro 8 RD, Pod Spravedlností		IZ			VIII-22	XII-22	podklad pro obj. PD 11/21		
4108	24.06.21	Velká Bíteš - novostavba vodovodu Malá Strana	3 191	PD		3 191	V-22	VIII-22	zahájeno řízení o spol.povolení 03/22		
3868	31.01.19	Velká Bíteš - NVNK Sadová - Pod Babincem	2 754	PD		2 754	VI-22	IX-22	SP 12/20, splátky příspěvku		
3939	31.01.20	V.B.-N 14 BD-V,jedn.kan.,ul.U Stadionu, DZR-ul.Tyršova	8 835	SoD		8 835	IV-22	VII-22	70/30 financování, SP 10/21, splátky příspěvku		API dozor
3968	27.08.20	Velké Meziříčí - prodloužení vodovodu Svařenov-Babylon	1 926	SoD		1 926	IX-21	V-22	100% město, SP 07/21, v realizaci		
3948	27.02.20	V. Meziříčí - tl. poměry ve vodovodní síti v místní č. Mostišť		IZ			VII-22	X-22	podklad pro obj. PD 03/20		
3949	27.02.20	Velké Meziříčí - vodovod ul. Nekonečná v místní č. Mostišť		IZ			VII-22	X-22	podklad pro obj. PD 03/20		
3845	28.05.20	Velké Meziříčí - sídl. Hlaniště III., kom. a IS, SO 02-V, SO 03 SK		IZ			VI-22	XII-22	DSP na VAS dor. 02/22, převod investování, spol.vř		3 splátky 2022-2024
3719	23.02.17	V. Meziříčí - Hrbov, Svařenov, spl.kan. s napoj. na ČOV VM		IZ			IX-22	XII-23	zpracovává se PD pro spol. povolení		
3456	25.05.18	Velká Bíteš - V a K ul. Rajhradská	9 006	SoD			IX-21	II-23	SP 04/20, SO 01 70/30, SO 02, 03, 04 100% město		v realizaci
3946	27.02.20	Vidonín - NV OS 7 RD a zaokružování stávajícího vodovodu	2 066	PD		2 066			zastaveno stavební řízení - bude změna projektu		
4149	16.12.21	Vídeň - NV od č.p. 59 po č.p. 61	1 100	IZ		1 100	IX-22	IV-23	podklad pro obj. PD 01/22		vyřadit ze seznamu dle požadavku obce
3690	29.09.16	Vídeň - odkanalizování obce	51 677	SoD		74 785	IV-21	VI-22	SP 04/19, manažer projektu API Brno, v realizaci		dotace 34 529 tis. Kč
3720	23.02.17	Vídeň - obytná zóna ŽAPAD, IS, ko. - IO 02.1 vodovod, IO 03.1 kanalizace splašková	4 966	SoD		4 966	VI-00	X-22	SP 06/21 spol.vř		
4105	24.06.21	Vlkov - kanalizace a ČOV		IZ					R 2022-2023		
3773	26.10.17	Vodárenská soustava JZ Moravy - zvětšení kapacity VDJ Velké Meziříčí, Tři Kříže, Fajťák II	35 000	PD	35 000				SP 05/18 platné do r.2022		
2541	25.05.18	Žďárec, Výstavba IS - lokalita zastavění "A", SO 03 Vodovod	1 842	SoD		1 842	IX-21	IV-22	SP 09/20, v realizaci		dodatek na zvýšení ceny o 217 225 Kč
4006	28.01.21	Zďár nad Sázavou - TS pro ČOV		IZ			VI-22	X-22	podklad pro obj. PD 02/21		
2608	01.03.18	Zďár nad Sázavou - odkanalizování místní části Radonín	11 983	PD		11 983	VI-22	XII-22	SP 06/20, manažer projektu AQE legal Brno		

novostavby 2023

ID	Schvál.v P-SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad ole	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokorčení stavby	Poznámka
4122	30.09.21	Borovnik - ČOV, K a NV		IZ			IV-23	XII-23	real. dle možnosti dotace, DÚR+DSP je, zpracovává se DPS
3920	21.11.19	Břeží, Březské - K a ČOV		IZ					je studie, podklad pro obj. DÚR 01/20, změna bude spol.pov.
3932	26.09.19	By-odkan.obci Karasín, Vitochov, Dvoriště, Písečné, Ždánice		IZ			IV-23	XII-23	zpracovatel PD AQUA PROCON Brno
3417	18.12.14	Bystřice nad Pernštejnem - NV, zřízení 2. tl.pásma	3 000	IZ	3 000		IV-23	VII-23	podklad pro obj.PD 12/21příprava 2022
3947	27.02.20	Bystřice nad Pernštejnem - NV pro prům. zónu Čemolen	933	SoD		933	IV-23	VII-23	v realizaci, pozastaveno
3807	22.06.17	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK areál Čemolenu		IZ			IV-23	VII-23	podklad pro vystavení obj. 01/19
4010	25.02.21	Bystřice nad Pern. - NK v m.č. Rovné, Divišov, Kundratice		IZ			V-23	VIII-23	podklady pro obj. PD 03/21, rozšíření o Kundratice
4011	25.02.21	Bystřice nad Pernštejnem - NK v m.č. Bratrušín		IZ			V-23	VIII-23	podklady pro obj. PD 03/21

Pro zasedání P SVK Žďársko dne 31.3.2022

3996	17.12.20	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Forota V.	3 117	PD		3 117	V-23	VIII-23	SP 11/21
4111	24.06.21	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Karasín		IZ			XII-22	VII-23	podklad pro obj.PD 07/21
3915	29.08.19	Jiřkovice - prodloužení vodovodu pro 3 RD	894	PD		894	IV-23	VII-23	SP 05/21
4116	26.08.21	Jívoví - odkanalizování obce		IZ			IV-23	XII-23	podklad pro obj.studie předáno na SVK 25.11.2021
4114	26.08.21	Kadolec - kanalizace a ČOV		IZ			IV-23	XII-23	je studie, nebylo rozhodnuto o variantě
3817	28.03.18	Kundratice - prodloužení vodovodu pro RD č.p. 54		IZ					100% hradí obec, PD objednána 05/18
3849	27.09.18	Košíkov - lokalita JV, NVNK pro výstavbu RD		PD			III-23	VI-23	SP 10/20
4016	17.12.20	Kozlov - odkanalizování obce s připojením na ČOV Křižanov		IZ			X-22	X-23	podklady pro obj. PD 03/21
4024	20.05.21	Nová Ves - OS 5 RD v Hádkách 2.etapa, NV a spl.K		IZ			IV-23	VII-23	podklad pro obj. PD 06/21
4017	29.04.21	Nové Město na Moravě - K Slavkovic, Radňovice, Jiřkovice		IZ					podklad pro obj.studie předáno na SVK 25.11.2021
2777	17.10.13	Nové Město na Moravě - NV, rozvodný řad ul. Vlachovická	1 334	PD		1 334	VII-23	X-23	SP do 09/25
4152	27.01.22	Pohledec - NVNK (TI pro výstavbu 4 RD)		IZ			IV-23	VII-23	příprava v roce 2022
4162	24.02.22	Přenos dat z ČOV na centrální dispečink	200	IZ					podklady na SVK předány
4026	20.05.21	Radostín nad Oslavou - kanalizace ul. Krátká		IZ			IV-23	VII-23	70/30, podklad pro obj. PD 06/21
4125	24.02.11	Rozsochy - K a ČOV, SO 02-2 Albrechtice		PD			VI-23	X-23	SP 11/12 (prodl. 04/17), rozdělení akce
4142	25.11.21	Sviny - odkanalizování obce		IZ					v roce 2022 vypracovat studii
3721	23.02.17	Tišnovská Nová Ves - prodloužení vodovodu na p.č....		IZ					obec upřesní záměr novostavby
3960	28.05.20	Uhřetov - odkanalizování obce		IZ					podklad pro obj.studie 06/20
4107	24.06.21	Velká Bíteš - novostavba kanalizace Košíkov (2.etapa)		PD			IV-23	IX-23	souvisí se stavbou ID 3608, SP 04/20, rozestavěno
2800	28.11.13	Velká Bíteš - NVNK Pod Spravedlností - Jihlavská		IZ			IV-23	VII-23	město zajistí vydání UR
3792	30.11.17	Velká Bíteš - přístavba garáže ČOV	1 500	IZ					výběr staveniště 03/2018, podkl.pro obj. 04/18
3958	28.05.20	Velké Meziříčí -NVNK Uhřetovská		IZ			IV-23	VIII-23	zatím neobjednávat do doby vyřešení financování
3900	27.06.19	Velké Meziříčí - NK Lesní		IZ			IV-23	IX-23	podklad pro obj. PD 07/19
2743	29.08.13	Velké Meziříčí - NV v Mostičtích, řad C1, C1-1		PD			IV-23	IX-23	SP - je platné, část stavby je zreal., prověřit kom.
	20.05.21	Zďar nad Sazavou - odkanalizování Melkovic a Veselicka		IZ					studie a dokumentace

buď aktualizace ÚP

změny schválené P SVK dne 24.2.2022

Seznam investic SVK Žďársko

obnova 2021

ID	Schváliv P-SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad dle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Poznámka
3872	28.02.19	Bystřice nad Pernštejnem - RVRK Tyršova	6 484	SoD	4 539	1 945	V-21	XI-21	požadáno o KS 01/22
3889	25.04.19	Nedvědice - V, K Nová Čtvrť III.	4 576	SoD	3 203	1 373	III-21	IX-21	KS 03/22
3934	21.11.19	Nové Veselí - RVRK ul. Dolní - 2.etapa	16 797	SoD	11 758	5 039	V-21	X-21	bude kol.řízení 02/22
3983	22.10.20	Vdv přív. VDJ Vídeň-VB-cement.přív., úsek K8 odb. ČS Kadolec	6 310	IH	6 310	0	VIII-21	XII-21	schválen IH
3856	29.11.18	Velké Meziříčí - VaK Oslavická, Třebíčská	8 823	SoD	6 176	2 647	VIII-21	XII-21	požadáno o KS 01/22
3892	25.10.18	Velké Meziříčí - RVRK Nad Gymnáziem	13 079	SoD	8 438	4 641	VI-21	XI-21	požadáno o kol. 03/22
			56 069		40 424	15 645			

obnova 2022

ID	Schváliv P-SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad dle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Poznámka
3923	31.10.19	Budeč - RV II.etapa	7 857	SoD	5 500	2 357	IV-22	XI-22	SP 10/21
3971	24.09.20	Bystřice nad Pernštejnem - RV Vířská, pod Kaštany	8 103	PD	5 672	2 431	V-22	VIII-22	SP 11/21
3914	29.08.19	Hamry nad Sázavou - RV řad E Dolní Hamry	2 342	PD	1 639	703	V-22	VIII-22	SP 01/20
3887	25.04.19	Hamry nad Sázavou - rekonstrukce vodovodů	11 413	PD	7 989	3 424	V-22	VIII-22	70/30, SP 01/20, platnost SP do 12/24
4147	16.12.21	Jabloňov - RV	3 200	IZ	2 240	960	IX-22	XII-22	souběh se stavbou ID 3985, podklad pro obj.PD 01/22
3985	31.01.19	Jabloňov - kanalizace a ČOV		IZ					přidělena dotace na PD KUJI
4140	25.11.21	Křižanov - RK Pod Šibeníkem	3 000	IZ	2 100	900	VII-22	X-22	70/30, PD ing. Šafář
3928	28.05.20	Líšná - rekonstrukce VDJ, odstranění OS	800	IZ	560	240	VI-22	IX-22	podklad pro obj. PD 07/20
3884	19.03.19	Měřín - vodovod a kanalizace ul. Černická	8 695	SoD	6 087	2 609	IX-20	VI-22	SP 05/20, v realizaci, dod. na zvýš.ceny o 785 112 Kč
3789	30.11.17	Měřín - rekonstrukce vodovodu Dopravní terminál	1 880	SoD	1 316	564	IV-21	VI-22	stavebně dokončeno
3882	19.03.19	Měřín - vodovod a kanalizace ul. Zarybník - 2.etapa	8 695	SoD	6 087	2 609	IV-21	VII-22	SP 06/20, v realizaci, dod.na zvýš.ceny o 1 072 163 Kč
4002	28.01.21	Měřín - vodovod a kanalizace Růžová	2 800	IZ	1 960	840	VI-22	IX-22	podklad pro obj. PD 02/21
4003	28.01.21	Měřín - RV Pod Dálnicí	3 390	SoD	2 373	1 017	IV-22	VI-22	SP 10/21
4012	25.02.21	Nížkov - RV – úsek mezi č.p. 36 a základní školou	2 500	IZ	1 750	750	VI-22	IX-22	podklad pro obj. PD 03/21
3890	25.04.19	Nedvědice - RK u vlakového nádraží	5 400	SoD	3 780	1 620	IV-22	VI-22	SP 10/21
3888	25.04.19	Nové Město na Moravě - RVRK Soškova (okružní křižovatka)	3 142	SoD	2 199	943	IV-21	II-22	předávají se doklady
3865	25.10.18	Nové Město na Moravě - RVRK Lesní	9 227	SoD	6 459	2 768	IV-22	IX-22	SP 04/21
3993	17.12.20	Nové Město na Moravě - RVRK Smetanova	2 928	SoD	2 050	878	V-22	VIII-22	zahájeno stav.řízení 03/22
4106	24.06.21	Nové Veselí - RVRK K Újezdu-úsek Bohdalovská-Střední	5 549	PD	3 884	1 665	V-22	VIII-22	požadáno o spol.povolení 03/22
3991	17.12.20	Osová Bítýška - RV Spořilov	2 100	IZ	1 470	630	V-22	VII-22	SP 11/21
3265	24.04.14	Radostín n.Oslavou - R VDJ	3 258	SoD	2 281	977	IV-21	V-22	v realizaci
3911	29.08.19	Radostín nad Oslavou - RK podél Znetinského potoka	2 500	IZ	1 750	750	VI-22	IX-22	podklad pro obj. PD 09/19
3910	29.08.19	Radostín n. O. - RV podél silnice III/34826 od č.p. 88 po 16	1 028	SoD	720	308	III-22	X-22	SP 04/21, v realizaci
3931	31.10.19	Rozsochy - RV, SO 03 RV v Blažejovicích	1 217	SoD	852	365	VII-21	VII-22	SP 08/20, v realizaci, odklad platby na r. 2022
3925	31.10.19	Rozsochy - rekonstrukce vodovodů	2 900	PD	2 030	870	IV-22	VII-22	SP 08/20, odklad platby na r. 2022, SO 03 v r.2021
3862	25.10.18	Rožná - rekonstrukce VDJ	2 389	PD	1 672	717	V-22	X-22	SP 05/20, platnost SP do 05/27
3912	29.08.19	ÚV Mostišť - zdvojení přítoku surové vody do ÚV - I.etapa	8 442	SoD	8 422		V-22	IX-22	SIM, SP 11/20
4018	20.05.21	ÚV Vír - HZV - výrobní jednotka ClO2	1 819	SoD	1 919		V-22		SIM

3813	01.03.18	ÚV Víř - rekonstrukce přívodu sur.vody a kalových lagun	56 338	PD	17 200			V-22	X-22	SP 02/22	
4130	27.09.21	Vdv přív.VDJ Vídeň-VB-RV DN 300, úsek K8 odb. ČS Kadolec	10 190	IH	10 190				VI-22	v realizaci	
4014	25.02.21	Vdv přivaděč VDJ Vídeň – VB – cement. úseku z LT DN 300 v úseku VŠ Křižanov – odbočka VDJ Křižanov	7 183	IH	7 183			IV-22	VII-22	podklad pro obj. DPS 03/21	
4160	24.02.22	Velká Bíteš - rekonstrukce vodovodu U Stadionu (u BD č.p. 275)	5 000	IZ	3 500	1 500		XI-22	IV-23	podklad pro obj.PD 03/22	
4109	24.06.21	Velká Bíteš - rekonstrukce hrubého předčištění	3 000	IZ	2 000	1 000		VI-22	IX-22	podklad na DPS 08/21	
2657	27.12.12	Velká Bíteš - RK a NK, NV ul. Hybešova	13 484	PD	9 439	4 045		IV-22	VII-22	SP 09/16, prodl. SP 12/22	
4134	27.10.21	Velké Meziříčí - RK Čechova	800	IZ	560	240		VI-22	IX-22	podklad pro obj. PD 11/21	
3984	22.10.20	Velké Meziříčí - kanalizace Malá Stránka, úprava šachet	483	PD				VIII-22	XII-22	DPS dor.na VAS 08/21, zrušeno vř	
3921	26.09.19	Velké Meziříčí - RV Karlov	7 455	PD	5 219	2 236		IV-22	VII-22	SP 08/20, spol.vř	
3804	25.01.18	Velké Meziříčí - vodovod a kanalizace Ve Vlách	10 713	PD	7 499	3 214		VI-22	IX-22	SP 10/19, spol.vř, prodl. pl.SP do r. 2023	bude se přeprojektovávat
4148	16.12.21	Vídeň - rekonstrukce vodovodu směrem na Bory	1 800	IZ	1 260	540		IX-22	IV-23	podklad pro obj. PD 01/22	
4110	24.06.21	Vír - rekonstrukce vodovod.fadu 2-2	600	IZ	420	180		V-22	VIII-22	podklad pro obj.PD 07/21	
3988	25.06.15	ZKPV JZM Subprojekt 4-ÚV Víř-Drah. - SO 4010 - 2.etapa	39 493	SoD	39 493			XI-21	XI-23	v realizaci	zahájí se 05/22
3839	29.11.18	ZKPV JZM subp..5 - R vdv přív. pram.Pavlov-ÚV Mos. SO 5001	98 000	IZ						km 0,000-11,181, podklad pro obj. RPD 01/19	
3794	21.09.17	ZKPV JZM přív. Pavlov - VM., část SO 5001, úsek km 11,181-11,403	4 648	IH	4 648					DPS předána na VAS 10/18	
3795	21.09.17	ZKPV JZM přív. Pavlov - VM, část SO 5002, úsek ÚV Mostišťe-Mostišťe	11 489	IH	11 489					DPS předána na VAS 10/18	
3774	26.10.17	ZKPV JZM Subprojekt 3-ÚV Mostišťe-ČS Ovčírna - SO 3007 odpadní potrubí z bezpečnostních přelivů VDJ VM Fajťák II.	2 500	IZ				IX-22	XII-22	PD objednána 05/18	
3901	27.06.19	Žďárec - RK - úsek Š1-Š2	997	SoD	698	299		X-21	VIII-22	v realizaci	dodatek na zvýšení ceny o 76 132 Kč
3692	29.09.16	Žďár nad Sázavou - RV ulice Nádražní (II.část, kruhák-nádraží)	3 081	SoD	2 157	924		VIII-21	IV-22	SP 06/2018, v realizaci, dod. na zvýš.cen o 88 873 Kč	odklad platby
3913	29.08.19	Žďár nad Sázavou - R technologie VDJ Žďár II - hyg.zaj.vody	1 654	SoD	1 654			IX-21	V-22	SIM, předány podklady na SVK na vř 09/19	
3976	22.10.20	Žďár n.S. - cement.zás.fadu z O 300 a 500 Bří Čapků-Nábřežní	5 455	IH	5 455			V-22	IX-22	PD dor.na VAS 09/21, příprava smluv na přípojky	SVK vyřizuje smlouvy na vod.přípojky
4151	22.06.17	Žďár nad Sázavou - RVRK sídliště 7, 3.-5.etapa (., 3. a 4. etapa)	22 092	SoD	15 464	6 628		IV-21	X-22	rok 2022	
3854	29.11.18	Žďár nad Sázavou - RVRK ulice Nádražní, pěší zóna	5 204	SoD	3 643	1 561		IX-21	VIII-22	70/30, SP 03/21, v realizaci	odklad platby
3945	27.02.20	Žďár nad Sázavou - RV Jihlavská, úsek most ČD - Hettich	8 389	SoD	8 872	0		IV-22	X-22	souvisí s rek. komunikace, SP 02/21 - SIM	
3978	28.01.21	Žďár nad Sázavou - úprava dešťové zdrže DZ1	2 500	IZ				VI-22	IX-22	podklad pro obj. PD 02/21	
4025	20.05.21	Žďár nad Sázavou - RK Nádražní (za Lvem)	3 300	IZ	2 310	990		VI-22	IX-22	podklad pro obj. PD 06/21	
4007	28.01.21	Žďár nad Sázavou - RK Santiniho	7 573	PD	5 301	2 272		V-22	VIII-22	spol.vř s městem, SP 02/22	
3541	31.03.16	Žďár nad Sázavou - RV Vodárenská	3 645	PD	2 552	1 094		IV-22	VIII-22	SP 09/17, prodloužena platnost SP do 08/23	odklad platby, část stavby 2023
3893	25.04.19	Žďár nad Sázavou - RV Jihlavská	2 150	IZ	1 505	645		IX-22	X-22	podklady pro obj.PD 05/19	
3695	29.09.16	Žďár nad Sázavou - ČOV	263 449	SoD						SP 01/21 - SIM	
			719 239		254 470	59 262					

obnova 2023

ID	Schváliv P-SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad dle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Poznámka
3986	24.09.20	Bystřice nad Pernštejnem - RVRK Cibulkova, Příční	4 100	IZ	2 870	1 230	IV-23	VII-23	podklad pro obj. PD 11/20
4112	24.06.21	Bystřice nad Pernštejnem - RVRK K Domanínku	9 600	IZ	6 720	2 880	V-23	VIII-23	podklad pro obj. PD 08/21
3409	18.12.14	Bystřice nad Pernštejnem - RVRK ul. Luční	8 690	PD	6 083	2 607	IV-23	VII-23	nebude se vydávat SP, rekonstrukce vede v trase
3709	22.12.16	Bystřice nad Pernštejnem - RV ul. Kulturní	1 730	PD	1 211	519	IV-23	VII-23	nebude se vydávat SP, rekonstrukce vede v trase
3871	28.02.19	Bystřice nad Pern. - RVRK Zahradní - I. etapa	4 000	PD	2 800	1 200	VII-23	XI-23	SP 07/20, bude společné vř, SP prodl. 07/27
3871	28.02.19	Bystřice nad Pern. - RVRK Zahradní - II.etapa		PD			VII-23	XI-23	SP 07/20, bude společné vř, SP prodl. 07/27
2386	29.11.12	Bystřice nad Pernštejnem - K za náměstím	1 600	IZ	1 120	480	IV-23	VII-23	PD objednána 08/18, fin. 70/30, výhledová akce
4118	26.08.21	Bystřice nad Pern. - RVRK Lipová (úsek Nádražní-Jívová)	2 900	IZ	2 030	870	IV-24	VIII-24	podklad pro obj. PD 09/21 spol.vř s městem
4119	26.08.21	Bystřice nad Pern. - RVRK Lipová (úsek Jívová-Višňová)	3 600	IZ	2 520	1 080	IV-24	VIII-24	podklad pro obj. PD 09/21 spol.vř s městem
3857	29.11.18	Lhotka - intenzifikace ČOV		IZ					realizace v následujících letech

	29.04.21	Nové Město na Moravě - RVRK Betlém		IZ																	zahájení projektování 2022
3619	25.08.16	Nové Město na Moravě - K Luční RŠ 191-200	1 611	PD	1 128	483	IV-23	VII-23													SP 06/17, prodl.pl.SP 12/26
3707	22.12.16	Nové Město na Moravě - RK Drobného (u Enpeky)	1 037	PD	726	311	IV-23	VII-23													SP 04/18, platnost SP do 05/25
2316	29.08.13	Nové Město na Moravě - RVRK, revitalizace Vratislavova nám.	8 550	IZ	5 985	2 565	IV-23	XII-23													zatím neobjednávat
3509	17.12.20	Nové Město na Moravě - R ČS + AKU Vlachovice	2 100	IZ	1 470	630	IV-23	VII-23													proj. příprava na náklady SVK, podklad pro obj. PD 01/21
4115	26.08.21	Nové Veselí - RV Žďárská	3 500	IZ	2 450	1 050	IV-23	VIII-23													podklad pro obj. PD 09/21
3997	27.06.19	Olší u Tiš. - RV, vdv přiv. Z VDJ Litava do m.č. Klokočí a Litava	6 797	PD	4 758	2 039	V-23	VIII-23													SP 11/21
4129	30.09.21	ÚV Mostišťe - zdvojení přítoku surové vody do ÚV - II.etapa	25 000	IZ	25 000		IV-23	X-23													podklad pro obj. PD 09/21
4126	30.09.21	Vdv přivaděč VDJ Vídeň - VB - cement. DN 350 v úseku odbočka VDJ Křižanov - kalník K8	6 000	IZ	6 000		IV-23	VIII-23													podklad pro obj. DPS 10/21
4161	24.02.22	Velká Bíteš - vodovod a kanalizace U Stadionu, Družstevní	7 100	IZ	4 970	2 130	IV-23	VII-23													podklad pro obj. PD 03/22
1998	28.08.08	Velká Bíteš - V, K Karlov	9 400	IZ	6 580	2 820	IV-23	VII-23													podklad pro obj. PD 12/20
3779	26.10.17	Velká Bíteš - vodovod Lánice-Jihlavská	2 932	PD	2 052	880	IV-23	VII-23													SP 07/20, koordinace s městem
3770	21.09.17	Velká Bíteš - RK Za Uličkami	3 057	PD	2 140	917	IV-23	VII-23													SP 01/19, koordinace s městem, prodl. SP do r.2023
3780	26.10.17	Velká Bíteš - RVRK Pod Hradbami	2 900	IZ	2 030	870	IV-23	VII-23													SP 03/22
3980	22.10.20	Velká Bíteš - vodovod a kanalizace ul. Chobůtky	20 063	PD	14 044	6 019	IV-23	VII-23													SP 01/22
3981	22.10.20	Velká Bíteš - vodovod a kanalizace ul. Za Školou	4 900	IZ	3 430	1 470	IV-23	VII-23													podklad pro obj. PD 11/20
3987	22.10.20	Velká Bíteš - vodovod ul. Lánice (Spálené Vally)	1 400	IZ	980	420	IV-23	VII-23													podklad pro obj. PD 11/20
4155	27.01.22	Velké Meziříčí - RVRK ul. Krškova	2 800	IZ	1 960	840	IV-23	VII-23													navazuje na ID 3804, podklad pro obj. PD 02/22
1880	31.01.08	Velké Meziříčí - RVRK Náměstí	25 000	PD	0	0	III-23	XII-23													SP 04/09 - platí, část stavby se realizovala
3699	27.10.16	Velké Meziříčí - R zás.řadu z VDJ Tři Kříže po ul. K Novému sv.	13 000	IZ	9 100	3 900	IV-23	IX-23													PD objednána 04/18, dořešit dotčené poz.
3891	25.10.18	Velké Meziříčí - zkop. střed.tlak.pásma Hornom.- Pod Sýpkami	6 500	IZ	4 550	1 950	IV-23	VIII-23													podklad pro obj. PD 05/19
3445	30.03.17	ZKPV JZM Subprojekt 4-ÚV Víř-Drah. - SO 4013	3 822	PD	3 822																RPD dor.na VAS 01/19, propadlé SP
3866	30.03.17	ZKPV JZM Subprojekt 4-ÚV Víř-Drah. - SO 4014	44 142	PD	44 142																SP je vydáno, RPD 06/19, spol.vř s 3862
	25.06.15	ZKPV JZM Subprojekt 4-ÚV Víř-Drah. - SO násl.		PD																	SP je vydáno
4127	30.09.21	Žďár nad Sázavou - cement. řadu O DN 500, 600 v úseku Novoměstská po ul. Brí Čapků	10 000	IZ			IV-23	VIII-23													podklad pro obj. DPS 10/21
3694	29.09.16	Žďár nad Sázavou - RV (NK) Na Tvrzi	3 920	PD			V-23	X-23													SP 05/20
3977	24.09.20	Žďár nad Sázavou - RK Vysocká	5 000	IZ	3 500	1 500	IV-23	VII-23													podklad pro obj. PD 10/20
4013	24.09.20	Žďár nad Sázavou - RVRK Neumannova	8 200	IZ	5 740	2 460	IV-23	VII-23													podklady pro obj. PD 03/21
			264 951		181 911	44 120															

příprava k realizaci 2023, R 2024

příprava k realizaci 2023

změny schválené P SVK 24.2.2022